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ANÁLISE DE RISCO 
 

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 
 
OBJETO: Aquisição de servidor físico de alto desempenho para modernização da 
infraestrutura da tecnológica da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, nos termos da tabela 
abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. 
 
1- RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO 

 

Risco 1 Deficiência na definição da demanda 

Probabilidade Baixa 
Dano potencial 

Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda 

Ação Preventiva Responsável 

Qualificação da equipe de planejamento; conhecimento do 

escopo. 

Setor de Tecnologia da Informação 
/Coordenadoria Administrativa   

Ação de Contingência Responsável 

Reestabelecimento da demanda 
Setor de Tecnologia da 

Informação /Coordenadoria 
Administrativa   

 

Risco 2 Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência. 

 
Probabilidade: 

 
baixa 

Dano potencial 

Atraso no processo de aquisição e, consequentemente, atraso na 
configuração e instalação equipamento. 

                              Ação Preventiva Responsável 

Elaborar ETP com estrita observância ao art. 18, §1º da Lei nº 

14.133/2021;  

Elaborar o Termo de Referência em estrita observância ao art. 6, 

XXIII e art. 40, §1º da Lei nº 14.133/2021;  

Setor de Tecnologia da Informação / 
Coordenadoria Administrativa   

Ação de Contingência Responsável 

Revisar e corrigir tempestivamente as deficiências detectadas nos 
estudos técnicos preliminares e termo de referência. 

Setor de Tecnologia da 
Informação / Coordenadoria 

Administrativa   

 

Risco 3 Orçamento estimativo com valores não correspondentes ao preço de mercado 

 
Probabilidade: 

baixa 
 

Dano potencial 
Contratação com preços inexequíveis, inconsistentes ou excessivamente 
elevados. Licitação Fracassada ou Deserta. 

                              Ação Preventiva Responsável 

Elaborar o orçamento estimativo com o maior número possível de 
fontes de preços (“cesta de preços”) visando possibilitar que a 
pesquisa de preços reflita o real comportamento do mercado. 

Setor de Tecnologia da 
Informação/Setor de Compras   
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Ação de Contingência Responsável 

Atualização da pesquisa de preços com a ampliação das fontes, de 
acordo com a Instrução Normativa SEGES nº 65/2021;  

Setor de Tecnologia da 
Informação/Setor de 

Compras   

  

Risco 4 Indisponibilidade de Recursos Orçamentários e/ou Financeiros 

 
Probabilidade: 

Baixa 
 

Dano potencial 
Impossibilidade de contratar a solução. 

                              Ação Preventiva Responsável 

Reservar dotação orçamentária e recurso financeiro adequado visando 

suprimento da despesa 

 
Setor financeiro  

Ação de Contingência Responsável 

Realizar readequação orçamentária e financeira para possibilitar a 

aquisição da solução pretendida, incluindo eventual corte de gastos em 

outras áreas se necessário. 

 
Setor financeiro 

 

2- RISCOS - FASE DE LICITAÇÃO 
 

Risco 5 
Deficiências do ato convocatório; critérios de julgamento, prazos e sanções, 

entre outros. 

Probabilidade baixo Dano potencial 

Encerramento da Licitação. 

Ação Preventiva Responsável 

Capacitação de servidores; incorporar as atualizações da 

legislação; estabelecer rotinas de revisão. 

Seção de Pregão /Comissão  
Permanente de licitação  

Ação de Contingência Responsável 

Suspensão da licitação Seção de Pregão 
/Comissão  

Permanente de 
licitação 

 

3 - RISCOS – GESTÃO DO CONTRATO 
 

Risco 7 
Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais. Falha ou omissão 

no registro dos atos e fatos do contrato 

Probabilidade Baixa’ Dano potencial 

Deficiência na prestação dos serviços no que tange ao atendimento 

das características mínimas e acionamento da garantia. Prejuízos das 

atividades do Poder Legislativo. 

Ação Preventiva Responsável 

Capacitação de servidores; Conhecimento dos termos contratuais 
e da garantia do objeto. Conhecimentos das responsabilidades 
dos fiscais. 

 
Gestor de Contratos/Fiscais 
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Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual 

Ação de Contingência Responsável 

Sanções administrativas. Responsabilização da Gestão e 
fiscalização contratual. 

Gestor de Contratos/Fiscais  
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