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ANÁLISE DE RISCO 
 

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 
 

OBJETO: Os serviços compreendem na prestação de serviços de manutenções, prediais e elétricas, 

as instalações civis, hidrossanitárias e pluviais, bombas d'água, motores dos portões, 

manutenção em portas, telhado, serviços de manutenção preventiva e corretiva, enfim toda 

a parte estrutural da Câmara Municipal, como também se necessário na Torre de 

Transmissão da TV Câmara, localizada na Rua Paraná, nº 1822, Ipiranga, Ribeirão Preto – 

SP. 

 
 
1- RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO 

 

Risco 1 Deficiência na definição da demanda 

Probabilidade Baixa 
Dano potencial 

Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda 

Ação Preventiva Responsável 

Qualificação da equipe de planejamento; conhecimento do 

escopo. 

Gestor de 
Contratos/Coordenadoria 

Administrativa   

Ação de Contingência Responsável 

Reestabelecimento da demanda 
Gestor de 

Contratos/Coordenadoria 
Administrativa   

 

 

Risco 2 Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência. 

 
Probabilidade: 

 
baixa 

Dano potencial 

Atraso no processo de contratação e, consequentemente, atraso no 
início da prestação do serviço. 

                              Ação Preventiva Responsável 

Elaborar ETP com estrita observância ao art. 18, §1º da Lei nº 

14.133/2021;  

Elaborar o Termo de Referência em estrita observância ao art. 6, 

XXIII e art. 40, §1º da Lei nº 14.133/2021;  

Gestor de Contratos  

Ação de Contingência Responsável 

Revisar e corrigir tempestivamente as deficiências detectadas nos 
estudos técnicos preliminares e termo de referência. 

Gestor de Contratos 
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Risco 3 Orçamento estimativo com valores não correspondentes ao preço de mercado 

 
Probabilidade: 

baixa 
 

Dano potencial 
Contratação com preços inexequíveis, inconsistentes ou excessivamente 
elevados. Licitação Fracassada ou Deserta. 

                              Ação Preventiva Responsável 

Elaborar o orçamento estimativo com o maior número possível de 
fontes de preços (“cesta de preços”) visando possibilitar que a 
pesquisa de preços reflita o real comportamento do mercado. 

Gestor de Contratos/Setor de 
Compras   

Ação de Contingência Responsável 

Atualização da pesquisa de preços com a ampliação das fontes, de 
acordo com a Instrução Normativa SEGES nº 65/2021;  

Gestor de Contratos/Setor 
de Compras   

  

Risco 4 Indisponibilidade de Recursos Orçamentários e/ou Financeiros 

 
Probabilidade: 

Baixa 
 

Dano potencial 
Impossibilidade de contratar a solução. 

                              Ação Preventiva Responsável 

Reservar dotação orçamentária e recurso financeiro adequado visando 

suprimento da despesa 

 
Setor financeiro  

Ação de Contingência Responsável 

Realizar readequação orçamentária e financeira para possibilitar a 

aquisição da solução pretendida, incluindo eventual corte de gastos em 

outras áreas se necessário. 

 
Setor financeiro 

 

 

2- RISCOS - FASE DE LICITAÇÃO 
 

Risco 5 
Deficiências do ato convocatório; critérios de julgamento, prazos e sanções, 

entre outros. 

Probabilidade baixo Dano potencial 

Encerramento da Licitação. 

Ação Preventiva Responsável 

Capacitação de servidores; incorporar as atualizações da 

legislação; estabelecer rotinas de revisão. 

Seção de Pregão /Comissão  
Permanente de licitação  

Ação de Contingência Responsável 

Suspensão da licitação Seção de Pregão 
/Comissão  

Permanente de 
licitação 
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3 - RISCOS – GESTÃO DO CONTRATO 
 

Risco 7 
Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais. Falha ou omissão 

no registro dos atos e fatos do contrato 

Probabilidade Baixa’ Dano potencial 

Deficiência na prestação dos serviços. Prejuízos financeiros a 

Administração 

Ação Preventiva Responsável 

Capacitação de servidores; Conhecimento dos termos contratuais 
e do serviço a ser executado. Conhecimentos das 
responsabilidades dos fiscais. 

Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual 

 
Gestor de Contratos/Fiscais 

Ação de Contingência Responsável 

Sanções administrativas. Responsabilização da Gestão e 
fiscalização contratual. 

Gestor de Contratos/Fiscais  

 

Risco 8 Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da 
Contratada.  

Probabilidade Media  Dano potencial 

Responsabilização subsidiária da Administração 

Ação Preventiva Responsável 

Capacitação de servidores; Previsão expressa no termo de 
contrato. Conhecimento dos termos contratuais. Conhecimentos 
das responsabilidades dos fiscais. 

Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual 

Gestor de Contratos 

Ação de Contingência Responsável 

Conferência rotineira do cumprimento das obrigações 
trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada. 

Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual 

Gestor de Contratos 

                                      

Ribeirão Preto, 05 de maio de 2025 

 
 

Éverton Paulo Josbeanger Santos 

Agente de Administração 

 

Fábio Henrique Ramos    

Gestor de Contratos 

 


