



Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

Anexo IV

Cronograma Físico-Financeiro

Cronograma Físico-Financeiro			
Descrição	Percentual	Prazo	Valor
Entrega de estudo técnico dos projetos básico e executivo	60%	Até 45 dias corridos	R\$
Assessoria na fase de licitação da execução do projeto	20%	Até 30 dias corridos ou término da licitação	R\$
Relatório de supervisão da execução do projeto como um todo	20%	A ser definido no projeto	R\$
Total	100%		R\$

Os prazos estabelecidos no cronograma acima ainda são estimados, de acordo com o desenvolvimento das etapas, e serão iniciados a partir da autorização para o início dos serviços por parte da contratante.

A contratante realizará os pagamentos conforme e após a conclusão de cada etapa do cronograma acima, de acordo com as condições de pagamento previstas no contrato.